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Den 26 juni 1979 invigdes Onnereds Bétlags
hamn av davarande ordféranden Bengt Dyrevik.

Men arbetet hade pabdrjats redan 1971. Det ar
om denna period vi vill beratta, nu nar hamnen
fyller 25 ar!

Torsten Andersson var den som drog igang
projektet — inte utan motgangar som berattelsen
kommer att visa. S& smaningom blev fler och fler
engagerade — manga medlemmar har stallt upp
med tid och kunskaper och manga namn skulle
kunna ndmnas. Den som &r intresserad av mer
detaljerade uppgifter ar valkomna att lana de
”historiska” handlingar som finns.

Tack, Torsten och Bengt, och tack till alla andra
som bidragit till var fina hamn!

Styrelsen for Onnereds Batlag varen 2004



Hur borjade det egentligen?

Fore andra varldskriget hade
Onnered varit en kombination av
fiskelage och jordbruksbygd.
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Narheten till staden Géteborg gjorde
val att en del stadsbor hittade ut som
sommargaster pa 20-30-talet, men de
som var aretruntboende harute kande
sig nog inte som "stadsbor”.

Ar 1945 inkorporerades Onnered
tilsammans med 6vriga Vastra
Frolunda i Goteborg men det skulle
alltsa droja ett par decennier innan
bebyggelsen tog fart.

Under 1960-talet byggdes de stora hyreshusomradena i bl.a. Skattegarden och Grevegarden och
pa 70-talet byggdes stora radhusomraden i bl.a. Akergéardet, Hallstenshagen och Bratthammar.
1966 invigdes Frolunda Torg.

Goteborgs kommun deltog i det s.k. "miljonprogrammet” som innebar att svenska staten skulle verka for att
bygga 100 000 bostader om aret under en tioarsperiod. Samtidigt hade antalet fritidsbatar ckat valdsamt —
en utredning i borjan av sjuttiotalet berédknade behovet till 40 000 nya batplatser i Goteborgsregionen fram
till sekelskiftet — och nybyggnaden av smabatshamnar kunde inte alls halla jamna steg med
batforsaljningen..

Nyinflyttade med idéer

Torsten Andersson var en av dem som flyttade ut 1970. Torsten och nagra andra som bodde i narheten
borjade fundera pd om man inte skulle kunna bygga en liten smabatshamn i Onnered. Det narmaste
omradet i Onneredsviken var ju redan "upptaget” med bryggor fér ekor, men det skulle kunna bli ett skyddat
lage for en ny smabatshamn norr om Hyndekullarna.

Goteborgs Stads Egnahems AB som byggt manga av radhusomradena var forstas intresserat av att kunna
erbjuda batplatser at sina huskopare och hade tankar pé att anlagga en hamn for ca 1 000 batar pa
“insidan” av Langholmen. Det fanns aven planer pa en stor hamn i viken som begrénsas av Stora och Lilla
Ros6 samt Langholmen. Det fanns aven planer pa att utnyttja den stora och skyddade viken norr om Stora
R6s6 (med bro over till Stora R3s6 vid Dansholmen). Dessa planer sattes dock inte i verket.



De nyinflyttade bildade en kommitté -
som sa smaningom fick namnet
Hyndekullarnas Batlag - och bérjade
skissa pa en hamn med ca 200 batplatser
i 1& av Hyndekullarna och med tillfartsvag
fran Ganlet. Dar hade man planer pa att
forbattra badmojligheterna med
badstegar och trampoliner.

Enkla sonderingar av botten gjordes i

ot samarbete med Egnahemsbolaget for att

e kunna bedoma forutsattningarna att
muddra och man bdérjade ocksa

undersdka finansieringsmdjligheterna.

SkaLa 1t 1000

Intresset for en hamn var stort bland dem som bodde i omradet — det var ju stor brist pa batplatser
i kommunen. En hamn som lag néara och som dessutom kunde drivas av medlemmarna sjalva —
forhoppningsvis till Iag kostnad — lockade sakert ocksa.

Att bygga i vatten ar inte sa latt; det kravs muddring och det &r vanskligt att berékna slutkostnaden,
sarskilt om man behover spranga. Dessutom finns manga regler att folja nar det géaller var man kan
tippa muddermassorna. Beslut av domstol kravs ocksa eftersom det oftast kan finnas andra
intressenter som blir berérda av byggnationen.

En forsta myndighetskontakt

Men Torsten och Gvriga grannar som var intresserade lat sig inte nedslas. Redan i augusti 1971
skickade de in en ansokan till Goteborgs Fastighetskontor om att fa arrendera ett omrade norr om
Hyndekullarna. | en forsta etapp skulle 150 bryggplatser anordnas, i en andra etapp kunde
ytterligare 150 platser tillkomma. Anledningen till att man inte planerade hamnen i norra delen av
viken (dar den nu ligger) var att dar redan |ag ett sjuttiotal batar vid olika trabryggor och man ville
inte inkréakta pa dessa.
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Positivt gensvar

Fastighetskontoret var ju medvetet om att omradet saknade stadsplan och att kommunen maste
fatta ett principbeslut om man skulle lata enskilda &ga och driva smabatshamnar, eftersom denna
verksamhet skottes av Idrotts- och FritidsnAmnden.

| Stockholm och p& manga andra orter var det vanligt med féreningsagda smabatshamnar men i
Goteborg var det ovanligt. GREFAB — Goéteborgsregionens fritidshamnar — bildades nagra ar
senare med en enda uppgift, namligen att anlagga och driva smabatshamnar.

| remissvaret fran Idrotts- och Fritidsnamnden forklarade Kaj Hartelius (som sa smaningom skulle
bli chef for GREFAB) att en kommunalagd hamn maste omfatta minst 4-500 batar for att kunna
bara kostnader for personal m.m. och Onneredsviken kunde inte rymma en s& stor hamn.

En mindre foreningsagd hamn kunde troligen drivas betydligt billigare genom ideella insatser fran
medlemmarna. Namnden papekade ocksa att det i viken fanns en mangd "vilda” bryggor och att en
ordentlig hamn skulle medfora forbattrad ordning inte minst ur renhallnings- och miljésynpunkt.
Detta remissyttrande var alltsa mycket positivt for kommitténs planer.

Aven Onnereds Fiskehamnsforening, Onnereds Batvarv och restaurangen Sju Skepp forklarade
sig positivt installda.

Fastighetskontoret framhdll i en PM (daterat 72-02-08) att man var beredd att medverka till ett
sadant arrendeavtal och Fastighetsnamndens beslut gick i samma riktning.
Stadsbyggnadskontoret hanvisade dock till att en stadsplan for omradet tidigast skulle kunna bli
fardig 1975 och man rekommenderade darfor att Byggnadsnamnden skulle avstyrka ansokan,
vilket de ocksa gjorde. Byggnadsnamnden var ocksa orolig for att ett strandomrade som
arrenderades av en privat forening skulle avstangas for allmanheten.

Efter det att kommittén genom brev och vid
sammantraffanden narmare fatt férklara sina
planer beslot Byggnadsndmnden - efter ett nytt
forslag fran Stadsbyggnadskontoret - att
omprova arendet och man sag inte langre
nagra hinder for den foreslagna bathamnen.

| davarande kommundelsradet Tynnered-Naset
fanns det dock representanter som inte ville ha
nagon ny smabatshamn. Aven den davarande
styrelsen i Onnereds Egnahemsférening hade
invandningar.

Med hanvisning till att det radde delade
meningar om anvandningen av Onneredsviken
ansag sig inte Fastighetsnamnden kunna ga
vidare innan stadsplanen var klar.
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Detta hindrade dock inte kommittén att bilda en férening med namnet Hyndekullarnas Batlag.
Foreningen arbetade ofdrtrutet vidare med att gbra bottensonderingar, genomféra enkater i
bostadsomradena for att utrona intresset, kontakta myndigheter och foretag, planera finansiering
osv. | mars 1973 hade 475 personer anmalt sitt intresse.

Av gamla protokoll kan man utlasa att féreningen redan vid denna tid hade bérjat utnyttja
medlemmarnas kunskaper. Har fanns arkitekter, civilingenjorer, administratorer, jurister, bankfolk
m.fl. yrkesgrupper med anvandbara kunskaper och det fanns medlemmar med goda kontakter
inom férvaltning och naringsliv som visste hur beslutsvagarna fungerade.

Nytt lage

Forst i mars 1975 andrade Onnereds Egnahemsférening standpunkt efter byte av
styrelserepresentanter. Samrad mellan Hyndekullarnas Batlag och Egnahemsféreningen inleddes.
Chefen for Naturhistoriska museet, Bengt Hubendick, hade tidigare foreslagit att hamnen istéllet
skulle byggas i den norra delen av viken, eftersom de grunda vattnen vid Hyndekullarna var
vardefulla bl.a. for fiskreproduktion.

‘| Batlaget borjade nu projektera for en
hamn med nuvarande lage som
omfattade ca 280 batar.

. Man kom Overens med kommunen att

i \_|erbjuda de batagare som hade bryggor
. | och batplatser i vikens norra del att bl

| medlemmar och att ca 100 platser skulle
reserveras for dessa
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Till $8Kép_haor att det var gamla’och sk{angllga bryggor som dessutom delvis skulle komma att
forstdras under isvintern’1978/79. Dét var ocks& s& att detta vattenomrade var mycket grunt och
det hande att de ekor som lag dar ibland varken kunde ta sig ut eller in pa grund av lagt
vattenstand. Det blev ingen negativ opinion bland de "gamla” bryggplatsdgarna, utan man sag fram
mot det nya hamnbygget aven om man fick betala en insats. Ett forslag till stadsplan blev nu klart
och Fastighetsnamnden hade reserverat ett omrade for Batlagets rakning (1977-10-31).




| oktober 1977 var det dags for ordinarie foreningsstamma i Hyndekullarnas Batlag. Namnet
andrades vid stamman till Onnereds Batlag p& grund av att man nu lamnat omradet vid
Hyndekullarna och att man nu samarbetade med Onnereds Egnahemsférening. Styrelsen hade
organiserat flera olika arbetsgrupper som arbetade med projektering, finansiering, administration
m.m. Manga detaljfragor dok upp efter hand och maste Iésas - annu var inte projektet i hamn!

Antligen!

Vid arsmotet i mars 1978 tar man beslut om
bryggplatsernas avgifter m.m. Vid stdmman

kunde man presentera ritningar, insatsernas
storlek, kéordningsprinciper och
finansieringsforslag.

Forslag till logotyp och klubbflagga presenterades >
ocksa. Vid arsstamman avtackades Torsten s
Andersson som varit initiativtagare och

/ | pof T ==

227 [
ordférande under det l&nga, men framgangsrika, /,,.._._._.i___,\\ , [ Ié;
planeringsskedet. Ty |/ ,-/ ;

Mok | {
. \-\L'\\I:.J/ %{h -
1 Voo
\
Srnereasiiven \
\
\&
.. o N a \\\\N
ONNEREDS BATLAG @ =
8

Nu infor nasta etapp, anlaggningsskedet, valdes Bengt Dyrevik

som ordférande. Bengt hade erfarenheter av projektledning fran
sitt "civila” arbete.

Bengt var ocksa medlem i Onnereds Egnahemsférening och
detta gjorde att misstdnksamheten mot hamnprojektet — som
fortfarande fanns hos en del medlemmar — férsvann.

Hela projekteringen av hamnen gjordes av medlemmar vars
yrkeskunskaper utnyttjades ideellt.




I maj 1978 beslutade Lansstyrelsen att muddermassorna fick tippas i Askimsfjorden sydvast om
Stora Amundon. Tipplatsen omfattade 500 x 500 meter varfor botten kom att hoja sig 10-15 cm pa
detta stalle. Man hade matt upp en nagot forhojd kvicksilverhalt vid en av de fyra provtagningarna,
men i 6vrigt fanns inga forhodjda varden som motiverade att man inte skulle kunna tippa muddret i
skargarden. | juni samma ar skickade Batlaget underlag till Vattendomstolen vid Vanersborgs
tingsratt for godkannande av de planerade arbetena och i september sker huvudforhandling pa
plats i Onnered.

Arrendeavtalet med Fastighetsnamnden undertecknades 1978-11-06 . Allt var nu klart for att
anlaggningsarbetena skall kunna paborjas!

| oktober 1978 tog man beslut om upphandling vid ett féreningsmote och i november skrev man pa
entreprenadavtalet med Svenska Vag AB. Arbetena skulle vara fardiga den 15 april 1979. Men
muddringsarbetena som pabdrjades i december maste avbrytas p.g.a islaggning den 25 januari
och hamnbygget forsenades. Isen gjorde dock att det blev latt for féreningens medlemmar att ta
bort resterna av de gamla trabryggorna i viken!

Vid arsmétet den 26 mars hade isen slappt sitt grepp och muddringsarbetet kunde fortsatta igen.
Den 26 juni kung/e hamnen invigas och dagen efter skedde slutbesiktning av bryggorna.
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Redan under det forsta aret hade man vakt i hamnen och man hade ordnat en provisorisk
"vaktlokal” som bestod av en begagnad arbetsvagn. Vid ett styrelsemoéte i september tog man upp
tanken att bygga en mer permanent klubbstuga med toaletter. Planerna fick godkant av arsmotet
1980, bygget pabdrjades samma host och klubbstugan kunde invigas varen 1981. Samma ar blev
aven "tippen” (nuvarande Sjobacka) fardig for upptagning av de storre batarna.



Tidtabell

Ar Datum  Héandelse
1971 En kommitté bildas bland nyinflyttade
27 aug | Ansokan om arrende skickas till Fastighetskontoret
10 nov | Idrotts- och Fritidsnamnden tillstyrker projektet
1972 Kommittén antar namnet Hyndekullarnas Béatlag
28 mar | Stadsbyggnadskontoret avstyrker
30 mar | Fastighetskontoret anhdller att Fastighetsnamnden omprévar avstyrkandet
1973 |23jan Stadsbyggnadskontoret tillstyrker projektet
Egnahemsforeningen och Kommundelsradet avstyrker
1974 |28 maj |Stadsbyggnadskontoret foreslar att hamnanlaggningen medtas i kommande
stadsplaneférslag
1975 Samrad mellan Onnereds Egnahemsforening och Batlaget
1976 Fortsatt planering, nu med nytt lage fér hamnen.
1977 |4 okt Namnbyte till Onnereds Béatlag
14 nov | Fastighetsnamnden reserverar omrade for Batlaget
1978 |13 mar |Foéreningsmote beslutar att ga vidare . Ordforandebyte
Onnereds Hamnvéag byggs
26 apr | Batlaget ansdker om arrende pa "tippen”
23 okt | Féreningsmote beslutar om upphandling
6 nov Arrendeavtal for hamnen undertecknat
21 nov | Svenska Vag AB véljs som huvudentreprendr
Dec Muddring paborjas
1979 |25jan Muddring avbryts p.g.ais
Jan Gamla bryggor avlagsnas
Mars Muddring aterupptas
Maj Flytbryggor anlander, palar slas ned
26 juni | Hamnen invigs
1980 |25 mar |Arsméte beslutar om (bl.a.) klubbstuga
31 mar |Intresseanmalan vinterupplaggning "tippen”
Dec Forrddsbyggnader fardiga
1981 Klubbstugan invigs

Forsta vinterupplaggning pa "tippen”




Hamnbygget i siffror|

Vattendjupet i viken uppgick till 0,6 — 0,8 m
vid medelvatten. Nu skulle detta 6kas till 2,25,
2,00 samt 1,00 m. Eftersom vattenstandet var
mycket lagt under muddringsarbetet och
prdmarna hade ett visst djupgaende fick
Batlaget storre djup “"gratis”. Materialet
utgjordes av 10s, siltig lera och gyttja.
Muddringsvolymen uppgick (efter diverse
andringar av den ursprungliga planen) till 29
900 kubikmeter. P4 land skulle vissa partier
fyllas upp med sprangsten innan ca 2 800
kvadratmeter kdrbara ytor asfalterades.
Grasmattor uppgick till ca 5 000
kvadratmeter. Total brygglangd ca 420
meter.for ca 280 batar

Offertinbjudan skickades till 11 entreprendrer.
S& smaningom valdes Svenska Vag AB som
huvudentreprendr med Jan Benholm Dyk &
Muddrings AB (muddring samt palning) och
Bohusgjuteriet AB (flytbryggor) som viktigaste
underentreprendrer.

Muddringsarbetet blev ca 6 veckor férsenat
pa grund av den stranga isvintern. Bryggorna
bogserades till platsen under sista veckan i
maj. Palningen av akterpalar skedde
omedelbart efterat. Slutbesiktningen utférdes
dagen efter invigningen, dvs. den 27 juni.

Anbudssumman var pa 1 450 000 kr. Inklusive extraarbeten samt asfaltering och moms slutade
kostnaden pa totalt 1 781 000 kr. Tillgangligt kapital var 1 877 000 kr, varfor det fanns en reserv pa
ca 100 000 kr nar bygget var klart. Detta torde hora till ovanligheterna vid ett bygge av detta slag!
For att klara betalningarna under byggtiden hade Batlaget fatt ett byggnadskreditiv pa 1 300 000 kr
beviljat hos SEBanken. En forutsattning var att alla styrelsemedlemmar gick i personlig borgen for
ett begransat belopp.

Insatserna beraknades till:
Platsstorlek 1 3 000 kr (2 500 kr for tidigare bryggliggare)

2 5000 kr
3 7500 kr
4 11500 kr
5 13800 kr

Av detta skulle medlemmarna betala 10% i april 1978, 10% i sept 1978 samt resterande i januari
1979

Varje medlem betalade alltsa sin insats.
Eftersom det vid denna tid var svart att
erhalla banklan bidrog Batlaget genom sina
bankkontakter sa att var och en skulle kunna
ta ett s.k. "sparlan”. Detta innebar t.ex. att
man kunde spara 200 kr i manaden under 8
manader. Efter denna period kunde man lana
det tredubbla beloppet, i detta exempel alltsa
4 800 kr, varefter man disponerade 6 400 kr
(som rackte till en stor del av insatsen fér en

storlek 3-plats som kostade 7 500 kr). Var
och en ordnade sin egen finansiering, sa det
finns inga uppgifter om hur manga
medlemmar som utnyttjade dessa
sparlanemadjligheter.

Batlaget tog inga lan (forutom byggkreditiven)
och fick inte heller nagra bidrag fran nagot
hall. Hela hamnen finansierades saledes av
medlemmarna sjalva.




Ordférande

Torsten Bengt Ralph Leif Jan Roy ulf
Andersson | Dyrevik Milthon Gustafsson | Jurland Johansson | Nilverius

1971-1977 [1978-1981 |1982-1985 |1986-1988 |1989-1992 |1993-2002 |2003-

Batlagets historia kan delas upp | tre perioder:

1971-1977 Det var manga som var misstrogna till projektet — inte skulle man fa tillstand, ekonomiskt skulle
man inte klara det, inte kunde man driva ett hamnprojekt som en ideell férening... Det gallde att
vara enveten men anda lyhord och samarbetsinriktad gentemot myndigheter och andra
organisationer. Att inte lata sig nedsl&s utan tvartom entusiasmera alla som deltog i projektet

1978-1981 Nu gallde det att verkstélla planerna: att soka finansiering, ha koll pa kélistor och betalningar, att
se till att tidsscheman holls. Och forstas att projektering och anlaggningsarbete holl hog kvalitet
och kunde hallas inom de uppstéllda ekonomiska ramarna. En hektisk tid - men rolig!

1982- Nar hamnen, klubbstugan och upplaggningsplatsen pa Sjobacka val var klara sa gallde det att
organisationen fungerade smidigt. Medlemsregister skall skétas, betalningar skall ordnas och
bokféras, arbetsdagar, sjosattningar och vaktsystem skall administreras. Underhallet far inte
eftersattas: brustna palar skall bytas ut, grasmattor skall klippas osv. osv.

En av Batlagets framsta tillgdngar ar de manga medlemmar som medverkat i olika funktioner. ldag
forlitar vi oss pa att mastkran, upptagningskarror, elanlaggningar och alla andra detaljer som bildar
var hamnanlaggning skall fungera. De flesta jobb klarar vara funktionarer av pa egen hand med
hjalp av olika yrkeskunskaper men framférallt genom att man tycker att det ar en trevlig
gemenskap! Under den forsta perioden utnyttjiade man medlemmarnas kontakter och kunskaper
om hur kommunala forvaltningar fungerar. Under verkstallighetsskedet utnyttjade man
medlemmarna yrkeskunskaper om finansiering, anlaggningsarbeten m.m.

Forhoppningsvis kommer Batlaget att fungera pa detta satt aven i framtiden — det ar inte bara
formanen att ha en relativt billig hamnplats nara bostaden utan d&ven gemenskapen mellan
medlemmarna som betyder nagot!

"Vélkomstbladet” pa sista sidan &r en kopia
av det blad som finns i vaktlokalen for att
delas ut till gastande batar.
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Onnereds Béatlag ar en ideell fédrening som &ger och férvaltar en sommarhamn med ca 290 platser. Vi har inga
fasta gastplatser men valkomnar gastande batar som vill stanna nagra dagar. Lagg till pa grénmarkerade
platser. Vatten och el kan utnyttjas liksom toalett i klubbstugan samt sopstation. Vid niotiden pa kvallen
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kommer nattvakten som kan éppna duschen och som ocksa kan svara pa eventuella fragor. Nagon

hamnavgift tas inte upp. Detta informationsblad &ar avsett att underlatta vistelsen.

A Klubbstuga med toaletter (alltid 6ppen) och dusch
(6ppen kvallstid efter 21.00). Sopstation finns i
redskapsskjulet i sodra delen av omradet.

B Restaurang Jungman Jansson tel 031-458580.
Alldeles intill ligger Fiskebacks Marina med vissa
servicemdjligheter.

C Busshallplats Onnereds Brygga. Buss 94 gar mot
Akered (Akeredshallens Livs se nedan) samt Frélunda
Torg (se nedan). Busstider finns anslagna vid
busshallplatsen. Dar finns dven breviada samt
atervinningscontainer for papper och glas.

D Onneredshodarna med pizzeria, konditori, mini-
livs. Promenad ca 10 min.

E Akeredshallen Livs tel 031-290801.Buss 94 (3
min) eller ca 15 min promenad.

F Statoil ndrmaste bensinstation tel 031-491873).
Buss 94 (3 min) eller ca 15 min promenad

G Preem bensinstation med personbilsuthyrning och
gatukok. Tel. 031-456536. Buss 94 (4 min) eller ca 20
min promenad.

H Frélunda Torg. Képcentrum med apotek,
systembolag, banker, Bankomat, sjukhus. (Det finns
dock inga tvattautomater i Géteborg!) Buss 94 (ca 9
min). Harifrdn nar man Goteborgs centrum med
spéarvagn (ca 25 min).

| Wahlborgs Marina, Hinsholmskilen (néarmaste
tankningsstation for batar). Tel 031-697150.

Sedelautomat.

J GREFAB fritidsbatshamn, Fiskebé&ck tel 031-
294252. (narmaste upptagningsanordning samt
mastkran) Bussombyte Frélunda Torg till buss 97 (9 +
14 min). Promenadvéag ca 25 min. | narheten ligger
aven flera battillbehorsbutiker, verkstader mm.
Batlagets "huslakare” vad galler motorer, Alf Olsson tel
031-298600 har verkstad dar.

K Badmadjligheter vid klipporna pa Ganlet (promenad

ca 15 min).

Telefonkataloger och telefon finns i klubbstugan. Be ndgon medlem Gppna nér inte nattvakten ar
dar.Taxi kan nas pa telefon 031-65 00 00 eller 031-495100 (Taxi Goteborg), 031-272727 (Taxi Kurir),
020-939300 (Taxi 020), 031-140140 (Mini Taxi). Sjukvardsupplysning 031-7031500, akuttandvard 031-

807800.F6r ambulans, brandkar, polis, giftinformation, jourhavande lakare ring 112.

Onnereds Batlags adress ar Onnereds Hamnvéag 20. 421 57 Vastra Frélunda. Tel. 031-298125.



